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______________________________________________________________

 “ 1ª NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO ”
À  OLÍMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ:. 12.291.469/0001-06
ENDEREÇO: Rodovia BR 101 Km 266, s/n°, Praça Cruzeiro, Rio Bonito - RJ
Ref.: Contrato de Prestação de Serviços nº 078/2020
Contratação de empresa para especializada para Obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização da Rua Fortaleza, Rua prefeito Mario Castanho, Rua Cinco de Julho e Rua Cuiabá – Coqueiral  – Araruama – RJ.
Prezados Responsáveis,
                        Conforme Contrato de prestação de serviços nº 078/2020, onde se descrevem os serviços através da planilha orçamentária, da memória de cálculo, do cronograma, do projeto e do memorial descritivo, como preconiza a Cláusula segunda, parágrafo único do referente contrato; vimos  após fiscalização “in loco” da execução, datados em 20 de Maio de 2020, às 14h e 58min, e outra feita em 21 de Maio de 2020, às 10h e 06min, notificar algumas irregularidades na execução das etapas: 

1-Serviços Preliminares:
Os projetos de pavimentação e de drenagem, além do levantamento topográfico, com as respectivas ARTs, não foram entregues à fiscalização.

Não foi apresentado um preposto da empresa para responder aos pleitos da fiscalização e a sua respectiva ART. 
2-Canteiro de Obras:
Ao percorrer a obra, a fiscalização não localizou o canteiro de obras, sendo informado ainda, que foi alugado uma casa em substituíção daquela. Cabe salientar que também não foi visto a instalação e ligação provisória de água e energia elétrica, como preconiza a planilha orçamentária. Outro ponto importante de se resaltar, não foram encontrados banheiros químicos posto à disposição da equipe, tendo a mesma que se deslocar a uma distância considerável para fazer suas necessidades. Lembrando que a empreiteira deve seguir o que prescerve a NR – 18.

Por fim, cabe destacar que a contratada não está utilizando de maneira adequada as placas de sinalização (figura 1) e, também, não foi visto o emprego de barragem de bloqueio para a realização dos serviços. Com isso, há, com certa freqência, a passagem de veículos na obra.
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Figura 1 – Placa de sinalização emprega de maneira incorreta
3-Movimentação de Terra:
O material utilizado para compor o aterro, que servirá de base para o concreto da calçada, está sendo empregado sem o devido peneiramento, com materiais orgânicos, tais como: raízes de plantas. O Departamento Nacional de Infraestutura de Transportes – DNIT, determina que os diversos tipos de solos utilizados em obra de pavimentação deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Não devem ser constituídos de turfas ou argilas orgânicas.
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Figura 2 – Solo com material orgânico

CONCLUSÃO
Fica esta Empresa advertida a cumprir o cronograma físico-financeira conforme o contrato, observando a cláusula décima, parágrafo 1 e cláusula décima sétima parágrafo A e B, em que foi constatado o atraso na execução. Também fica determinado: proporcionar melhores condições de trabalho aos empregados, observando a NR – 18; fazer o peneiramento do solo que servirá de base para a calçada; apresentar os projetos executivos e o levantamento topográfico de forma impressa e em mídia digital, com as respectivas assinaturas e ART’s dos responsáveis técnicos; melhorar a sinalização da obra para evitar transtornos com o tráfego de veículos.

Por fim, a empreiteira deve ter em mente sua responsabilidade técnica pela boa realização dos serviços, responsabilidade esta que transcende, inclusive, os limites contratuais. Lembrando que o atraso na execução dos serviços implica elevado ônus à sociedade, que passará maior tempo sem usufruir o empreendimento, além de acréscimo dos custos de fiscalização.
A não observância e cumprimento do prazo estipulado no contrato podem acarretar em sanções administrativas ora estipuladas.

Para se manter os andamentos da obra sem que traga prejuizos à Administração Pública, temporizaremos em 5 dias úteis para a devida apresentação do responsável pela obra em questão junto ao fiscal e a oficialização por escrito das medidas a serem tomadas mediante esta notificação.

Agradeço desde já a compreenção da distinta contratada, e colocamo-nos à disposição para  resolver as pendências e manter a cordialidade entre as partes.
Subsecretário Municipal de Obras 


    Fiscal de Obras Públicas


   Anderson Silva de Souza



Guilherme Rios da Silva


           MAT. 9959522-5




        MAT. 995999-5
Araruama/RJ,  21 de Maio de 2020.
______________________________________________________________________________

Rua Professor Baster Pillar, nº 151, Parque Hotel - Araruama-RJ. Cep.: 28.970-000
E-mail:sousp.projetos@hotmail.com
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