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 “3ª NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO ”
À  VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ:. 05.266.904/0001-87
ENDEREÇO: Rua Manoel ferreira, nº85,  Chacrinha – Japeri/RJ
Ref.: Contrato de Prestação de Serviços nº 0096/2019
Contratação de empresa para especializada para Obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização em Iguabinha – Araruama – RJ.
Prezados Responsaveis,
                        Conforme Contrato de prestação de serviços nº 096/2019, onde se descrevem os serviços através das planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma, projeto e memorial descritivo anexos, como preconiza a Clausula segunda, paragrafo único do referente contrato; vimos  após fiscalização “in loco” da execução datados em 18 de março as 08:30h e 03 de abril de 2020 ás 15:15h, em verificação da resposta á 2ª notificação,  notificar as seguintes  irregularidades na execução das etapas: 

1- Em anexo a este, segue  relatório com as incomformidades encontradas em 18/03/2020. Descrevemos através da fiscalização, as faltas na execução da obra, assim como a comprovação por registro fotografico.
2- Atentos á resposta da 2ª notificação apresentada intempestivamente,  buscamos em 03/04/2020 aferir na obra o prosseguimento da mesma, fislizando de forma imparcial os serviços contratados por esta municipalidade, sendo surprendidos pela ausencia de qualquer funcionário ou serviços em andamento as 15:15h desta data. Cabe salientar que em resposta da  1ª notificação pela empresa datada de 22 de janeiro, na conclusão ao final do 2º paragrafo, a empresa informa que trabalha com duas equipes até as 18:30h;
3- Ainda em analise da resposta á 2ª notificação apresentada pela empresa, afirmamos que cabe a contratada manter em seu controle uma aferição das condiçoes climáticas, sinalizando-as no diário de obras e através de um mapa de tempo, sendo desnecessário o onus para tal fim,  cabendo a ela após cada periodo de excução conforme cronograma a solictação de prorrogação de prazo com devida justificativa;

4- No que tange a esta secretaria sobre as condições temporais para execução da obra, temos a comparar com as demais obras executados neste município, usando como parâmetro para conclusões seguras sobre o temerário atraso da obra:

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA DO OTEIRO – INICIO EM 06/11/2019 ATÉ PRESENTE DATA  - 35,45% DE OBRAS EXECUTADA;
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA RUA VIVILI ALFRADIQUE  – INICIO EM 24/10/2019 ATÉ PRESENTE DATA  - 38,57% DE OBRAS EXECUTADA;
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA RUA ANTONIO DIAS DA CUNHA, E OUTRAS EM FAZENDINHA  – INICIO EM 12/11/2019 ATÉ PRESENTE DATA  - 43,07% DE OBRAS EXECUTADA

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA FLAMBOYAN E CAPA AZUL  – INICIO EM 14/11/2019 ATÉ PRESENTE DATA  - 48,57% DE OBRAS EXECUTADA


A obra desta notificação apresenta um rendimento bem abaixo das demais, como demonstramos:

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA RUA NOVO HORIZONTE, ENCANTADO, DETTROIDE, 28 DE SETEMBRO E ALAMEDA RAQUEL  – INICIO EM 16/10/2019 ATÉ PRESENTE DATA  - 17,58% DE OBRAS EXECUTADA

CONCLUSÃO
Sendo  esta secretaria responsavel pelo contrato em vigor, entendendo que o cumprimento dos serviços notificados estão a margem do tempo de execução conforme cronograma e bem abaixo da média das demais empresas que prestam o mesmo tipo de serviço, com prazos e dificuldades em comparação com a notificada. Além da  constatação que alguns serviços apresentam “não conformidade” com as técnicas e determinações descritas e aceitas pela contratada conforme cláusula décima do citado.
Após todas as possibilidades de correção e adequação oferecidas por esta secretaria serem descartadas pela empresa contratada, não resta outra atitude deste órgao que não seja a suspensão defenitiva da operação dos serviços deste objeto e local executados pela VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ME .
Agradeço desde já a compreenção da distinta empresa contratada, e colocamo-nos a disposição para  liquidar as despesas pendentes  entre as partes.
Fiscal de Obras Públicas
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      Guilherme Rios da Silva



MAT. 2052-4



              MAT. 9959995
Subsecretario Municipal de Obras
Anderson Silva de Souza
MAT. 9959522-5
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