

PLANO DE TRABALHO - Termo de Cooperação Técnica

1- DADOS CADASTRAIS			
Órgão / Entidade:	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
C.N.P.J:	31.930.852/0001-01		
Endereço:	Praça Fonseca Ramos s/n, Terminal Rodoviário Roberto Silveira, sobreloja, Centro		
Cidade:	Niterói	UF: RJ	CEP: 24030-020
Telefone:	(21) 2705 2837 / (21) 3601-5232		
Nome do Responsável:	José Carlos Gervazoni Gomes		
CPF:	939.479.177-91	Identidade: 07.038.111-6	Órgão Expedidor: IFP/RJ
Órgão / Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			
C.N.P.J: 28.531.762/0001-33			
Endereço: Avenida Jonh Kennedy, nº 120 - Centro			
Cidade:	Araruama	UF: RJ	CEP: 28.970-000
Telefone:	(22) 3199-9150		
Nome do Responsável:	Daniela Cuise Abreu Soares		
CPF:	057.275.437-03	Identidade: 21.443.449-0	Órgão Expedidor: DETRAN/RJ
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO			
Título do Projeto		Período de Execução	
Desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura do Município de Araruama		Início: Após publicação no DOERJ	Término: 24 meses após a publicação no DOERJ
Identificação do Objeto:			
<p>A Fiperj, através da celebração desta Cooperação Técnica, visa prestar assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola - Atepa, através de orientações acerca do manejo na produção aquícola; dos procedimentos para a regularização das atividades, realizar palestras e cursos de capacitação, elaborar projetos técnicos para acesso ao crédito rural e emitir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF.</p>			
Justificativa da Proposição:			
<p>É crescente a demanda de pequenos produtores rurais por atividades que melhorem suas condições socioeconômicas. Neste contexto, a aquicultura se tornou uma das principais atividades agrícolas em ascensão no Brasil, como atividade principal ou complementar, constituindo-se uma alternativa alimentar e de geração de renda para várias famílias, em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. É importante que a atividade seja desenvolvida de forma regularizada, economicamente viável e sustentável. No que se refere a atividade pesqueira, o levantamento de informações incluindo a produção de pescado, o esforço pesqueiro e a caracterização socioeconômica das comunidades de pescadores, é ponto fundamental para a elaboração de políticas públicas e planos de manejo que tragam maior sustentabilidade à atividade e melhoria das condições de vida destes pescadores.</p>			
Resultados Esperados (com apontamento dos indicadores de desempenho):			
<p>Ampliar a adoção de práticas sustentáveis, planejamento econômico e manejo na produção, de acordo com a legislação ambiental vigente, através das visitas de Atepa aos empreendimentos aquícolas. Capacitação de produtores e pescadores em piscicultura e beneficiamento do pescado através de cursos e palestras.</p>			
Responsável Técnico da FIPERJ:			
		Carlos Eduardo de Freitas Guimarães Filho	
Matrícula:	4465983-0	DDD/Telefone:	(22) 999216618
Email:	carlosetuado.fiperj@gmail.com		
Responsável Técnico da Prefeitura Araruama:			
		Katia Regina Naomi Murakami	
Matrícula:	196037	DDD/Telefone:	(22) 988242001
Email:	katia.murakami@gmail.com		

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)							
Especificação				Indicador Físico		Duração da Meta	
Nº Meta	Nº Etapa	Especificação da Meta	Responsável	Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1	EXTENSÃO AQUÍCOLA E PESQUEIRA					
	1.1	Prestação de ATEPA, através de visitas técnicas aos empreendimentos aquícolas para orientações no manejo da produção, transferência de tecnologias sustentáveis e econômicas, sempre informando sobre a necessidade da regularização ambiental da atividade.	Fiperj	Visitas técnicas	12	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
	1.2	Capacitação em Piscicultura Continental - "Seleção de Áreas, Construção de Viveiros, Qualidade de Água, Técnicas e Manejo da Produção, Comercialização, Mercado e Esclarecimentos sobre Regularização", com carga horária de 20 horas.	Fiperj	Curso	1	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
	1.3	Auxiliar o pescador quanto a obter informações pertinentes relacionadas a linhas de créditos/plano de safra em em órgãos destinados a essa finalidade.	Fiperj	Visitas técnicas	2	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
	1.4	Visitas às entidades (Colônias, Associações, Cooperativas, Sindicatos de pescadores e aquicultores) para prestar ATEPA.	Fiperj/SMAAAP	Visitas técnicas	10	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
	1.5	Entrevista e verificação de documentos para emissão do CAF (Documento de Aptidão ao Pronaf) para pescadores, aquicultores e/ou suas formas organizacionais.	Fiperj	Documento	15	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
	1.6	Elaboração de Projetos Técnicos para acesso às linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf	Fiperj	Projeto Técnico	1	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
	1.7	Capacitação em Boas Práticas em Manipulação e Beneficiamento Artesanal do Pescado, com carga horária de 20 horas	Fiperj	Cursos	1	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
2	2	GERAÇÃO DE PRODUTOS E RESULTADOS					
	2.1	Relatório semestral sobre as ações descritas neste Plano de Trabalho.	Fiperj/SMAAAP	Relatório	3	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
	2.2	Relatório final das ações realizadas no âmbito do Termo de Cooperação Técnica.	Fiperj/SMAAAP	Relatório	1	Após publicação no DOERJ	24 meses após a publicação no DOERJ
5 - PLANO DE APLICAÇÃO (RS)							
Especificação				Indicador Físico			
Meta	Etapa	Especificação do Material/Serviço		Unidade	Quantidade		
Material Permanente							

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro				
1	todas	Disponibilizar veículos para realização das ações durante a vigência do TCT.	veículo	1
Prefeitura Municipal de Araruama				
1	1.2, 1.5, 1.6 e 1.7	Disponibilizar espaço físico para realização dos cursos e de atendimento aos pescadores e aqüicultores	Local	3
Material de Consumo				
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro				
-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal de Araruama				
1	todas	Disponibilizar material de escritório (papel, caneta, lápis).	diversos	diversos
	1.2 e 1.7	Disponibilizar lanche para os participantes dos cursos de Piscicultura Continental e Beneficiamento de Pescado.	Lanche	30
	todas	Disponibilizar combustível por mês para as ações previstas no Plano de Trabalho.	gasolina (litros)	40
Prestação de Serviços				
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro				
1 e 2	todas	Disponibilizar servidor do ER das Baixadas Litorâneas da Fiperj para a execução das ações previstas nesse PT.	técnicos	3
Prefeitura Municipal de Araruama				
1 e 2	todas	Disponibilizar funcionário para a execução das ações previstas nesse PT.	técnicos	1
TOTAL GERAL:				
6 - RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS				
Código da Nat. Despesa	Especificação do bem		Unidade	Quantidade
	Não há aquisição de bens		-	-

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS)

FIPERJ						
Ano do Desembolso: 2025 A 2027						
Meta:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1 e 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meta:	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1 e 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA						
Ano do Desembolso: 2025 A 2027						
Meta:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meta:	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

8 – DECLARAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Declararam estar de acordo com o que aqui se apresenta, tornando este Instrumento parte integrante do Termo de Cooperação Técnica.

Niterói, de de 2025.

José Carlos Gervazoni Gomes

Diretor Presidente da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio
de Janeiro - FIPERJ

Daniela Cuise Abreu Soares

Prefeita Municipal de
Araruama