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______________________________________________________________

“ NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO”
À  ENGEBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA 
CNPJ: 01.792.153/0001-81.
ENDEREÇO: Rua México, nº111, sala 1502 e 1503 ,parte -Centro – Rio de Janeiro / RJ
Ref.: Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2019
Contratação de empresa para especializada para execução de Obra de Pavimentação e Drenagem das Trecho da Av. Prefeito Afranio Valadares  e Principal da Colonia de Pescadores - Hospício – Araruama – RJ.
Prezados Responsaveis,
                        Vimos pelo presente notificar a empresa executora da obra de Pavimentação e Drenagem das Trecho da Av. Prefeito Afranio Valadares  e Principal da Colonia de Pescadores no Bairro da Pontinha do Oteiro, tendo á considerar o seguinte: 

1- CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO;
Mediante o prazo de execução com data de ordem de ínicio em 12/02/2020, notificamos esta empresa para posiconamento sobre o efetivo inicio da onbra, levando em consideração que após visita da fiscalização “ in loco” da obra citada, constatamos que não houve qualquer movimentação de ínicio de obras, observando apenas a placa de sinalização de obras Públicas.

Tendo o acima exposto, solicitamos que os responsaveis pela execução da obra compareçam junto aos fiscais na SOUSP em prazo de 5 dias, apresentando oficiosamente sua justificativa, assim como o cronograma com os términos de cada atividade para acompanhamento da fiscalização. 


Salientamos o recebimento da carta dos senhores onde se comunica a paralização dos serviços devido a calamidade de saúde pública devido o “COVIDE 19”, porém, respeitando a imparcialidade desta secretaria, não poderemos acatar a paralização dos serviços em comparação com as demais empresas prestadoras do mesmo tipo de serviços em outros logradouros deste município, que mantem a operacionalização da obra.
Agradeço desde já a compreenção da distinta empresa contratada, e colocamo-nos a disposição para  resolver as pendências e manter o bom relacionamento entre as partes.
Fiscal de Obras Públicas



Subsecretario Municipal de Obras
   Sérgio Luis Dias Ribeiro 




Anderson Silva de Souza
MAT. 2052-4 





      MAT. 9959522-5
Araruama/RJ, 07 de Abril de 2020.
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